OpenProject

SandiStay - Sistema de Gestión Hotelera

Todo abierto

Marlon Duque

27.03.2026

Todo abierto

1. **0.0 Fases Previas (Requisitos, Análisis y Diseño)** **3**
   - 1.1. 0.1 Ejecución de Fases 1 a 4 3
   - 1.2. Hito 0: Planificación y Diseño Aprobados (Baseline) 3
2. **1.0 Configuración del Entorno** **3**
   - 2.1. 1.1 Configuración Repositorio 4
   - 2.2. 1.2 Docker Compose Local 4
   - 2.3. 1.3 Init Backend (Spring) 4
   - 2.4. 1.4 Init Frontend (Svelte) 4
3. **2.0 Implementación de Base de Datos** **5**
   - 3.1. 2.1 DDL Tablas y Relaciones 5
   - 3.2. 2.2 Constraints Avanzados 5
   - 3.3. 2.3 Programación PL/pgSQL 6
   - 3.4. 2.4 Datos Semilla (Seed) 6
4. **3.0 Desarrollo Backend (Spring Boot - Logic Layer)** **6**
   - 4.1. 3.1 Módulo Transversal (Shared Kernel) 6
     - 4.1.1. 3.1.1 Configuración de Seguridad 7
     - 4.1.2. 3.1.2 Manejo Global Excepciones 7
   - 4.2. 3.2 Módulo de Autenticación (Auth) 7
     - 4.2.1. 3.2.1 Endpoint Login 8
     - 4.2.2. 3.2.2 Endpoint Perfil (/me) 8
   - 4.3. 3.3 Módulo de Catálogo (Rooms/Areas) 8
     - 4.3.1. 3.3.1 Búsqueda y Filtros 8
   - 4.4. 3.4 Módulo de Reservas (Core) 9
     - 4.4.1. 3.4.1 Lógica de Creación 9
     - 4.4.2. 3.4.2 Lógica de Cancelación 9
     - 4.4.3. 3.4.3 Integración Mock Pagos 10
   - 4.5. 3.5 Módulo de Reportes 10
     - 4.5.1. 3.5.1 Generación de PDFs 10
   - 4.6. Hito 1: Base de Datos y API Funcional 10
5. **4.0 Desarrollo Frontend** **11**
   - 5.1. 4.1 Estructura y Componentes Base 11
     - 5.1.1. 4.1.1 Layouts Base 11
     - 5.1.2. 4.1.2 Componentes UI 11
   - 5.2. 4.2 Portal Público (Cliente) 12
     - 5.2.1. 4.2.1 Inicio y Búsqueda 12
     - 5.2.2. 4.2.2 Detalle de Habitación 12
     - 5.2.3. 4.2.3 Flujo de Reserva 13
   - 5.3. 4.3 Portal Administrativo (Staff) 13
     - 5.3.1. 4.3.1 Login y Guards 13
     - 5.3.2. 4.3.2 Dashboard Reservas 13
     - 5.3.3. 4.3.3 Gestión Check-in/out 14
     - 5.3.4. 4.3.4 Vista de Reportes 14
   - 5.4. Hito 2: Interfaz de Usuario Completada 14
6. **5.0 Pruebas (QA)** **15**
   - 6.1. 5.1 Unit Testing Backend 15
   - 6.2. 5.2 Integration Testing 15

6.3. 5.3 E2E Frontend 15
6.4. 5.4 Security Testing 16
7. 6.0 Despliegue 16
7.1. 6.1 Configuración VPS 16
7.2. 6.2 Dominio y SSL 16
7.3. 6.3 Despliegue Final 17
7.4. Hito 3: Go-Live (Paso a Producción) 17

1. 0.0 Fases Previas (Requisitos, Análisis y Diseño)

ID	114	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	16.02.2026
Fecha de finalización	27.03.2026	**Duración**	30 d

1.1. 0.1 Ejecución de Fases 1 a 4

ID	115	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	16.02.2026
Fecha de finalización	30.03.2026	**Duración**	31 d

Descripción

Trabajo completado de levantamiento, arquitectura y planificación.

1.2. Hito 0: Planificación y Diseño Aprobados (Baseline)

ID	151	**Tipo**	Milestone
Estado	New	**Fecha de inicio**	31.03.2026
Fecha de finalización	31.03.2026	**Duración**	1 d

Descripción

Cierre de las Fases 1 a 4. Arquitectura, presupuesto y cronograma definidos y aprobados.

2. 1.0 Configuración del Entorno

ID	48	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	01.04.2026
Fecha de finalización	07.04.2026	**Duración**	5 d

Descripción

Establecer la base técnica para el desarrollo local.

2.1. 1.1 Configuración Repositorio

ID	54	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	01.04.2026
Fecha de finalización	01.04.2026	**Duración**	1 d

Descripción

Inicialización de Git, .gitignore y ramas (main, develop).

2.2. 1.2 Docker Compose Local

ID	55	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	02.04.2026
Fecha de finalización	03.04.2026	**Duración**	2 d

Descripción

Creación del docker-compose.yml (PostgreSQL + Adminer).

2.3. 1.3 Init Backend (Spring)

ID	56	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	06.04.2026
Fecha de finalización	06.04.2026	**Duración**	1 d

Descripción

Generación con Gradle y configuración de application.properties.

2.4. 1.4 Init Frontend (Svelte)

ID	57	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	07.04.2026
Fecha de finalización	07.04.2026	**Duración**	1 d

Descripción

Instalación de SvelteKit y configuración de Tailwind CSS.

3. 2.0 Implementación de Base de Datos

ID	49	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	08.04.2026
Fecha de finalización	22.04.2026	**Duración**	11 d

Descripción

Materializar el diseño de datos en el motor PostgreSQL.

3.1. 2.1 DDL Tablas y Relaciones

ID	58	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	08.04.2026
Fecha de finalización	10.04.2026	**Duración**	3 d

Descripción

Ejecución de scripts SQL para tablas e índices.

3.2. 2.2 Constraints Avanzados

ID	59	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	13.04.2026
Fecha de finalización	14.04.2026	**Duración**	2 d

Descripción

Restricciones CHECK y EXCLUDE (anti-overbooking).

3.3. 2.3 Programación PL/pgSQL

ID	60	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	15.04.2026
Fecha de finalización	21.04.2026	**Duración**	5 d

Descripción

Funciones (fn_buscar...) y Procedimientos (sp_cancelar...).

3.4. 2.4 Datos Semilla (Seed)

ID	61	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	22.04.2026
Fecha de finalización	22.04.2026	**Duración**	1 d

Descripción

nserción de datos maestros (Tipos, Admin inicial).

4. 3.0 Desarrollo Backend (Spring Boot - Logic Layer)

ID	78	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	23.04.2026
Fecha de finalización	05.06.2026	**Duración**	32 d

Descripción

Construir la API REST y la lógica transaccional.

4.1. 3.1 Módulo Transversal (Shared Kernel)

ID	79	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	23.04.2026
Fecha de finalización	29.04.2026	**Duración**	5 d

Descripción

Configuración base de seguridad, manejo de errores globales y utilidades compartidas por toda la API.

4.1.1. 3.1.1 Configuración de Seguridad

ID	84	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	23.04.2026
Fecha de finalización	27.04.2026	**Duración**	3 d

Descripción

Implementación de Spring Security, Filtro JWT y CORS.

4.1.2. 3.1.2 Manejo Global Excepciones

ID	85	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	28.04.2026
Fecha de finalización	29.04.2026	**Duración**	2 d

Descripción

Creación de @ControllerAdvice para formatear errores HTTP.

4.2. 3.2 Módulo de Autenticación (Auth)

ID	80	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	30.04.2026
Fecha de finalización	06.05.2026	**Duración**	5 d

Descripción

Gestión de identidad, validación de credenciales y emisión de tokens JWT para el acceso del personal.

4.2.1. 3.2.1 Endpoint Login

ID	86	Tipo	Task
Estado	New	Fecha de inicio	30.04.2026
Fecha de finalización	04.05.2026	Duración	3 d

Descripción

Autenticación de credenciales y firma de Tokens JWT.

4.2.2. 3.2.2 Endpoint Perfil (/me)

ID	87	Tipo	Task
Estado	New	Fecha de inicio	05.05.2026
Fecha de finalización	06.05.2026	Duración	2 d

Descripción

Extracción de datos del usuario autenticado desde el token.

4.3. 3.3 Módulo de Catálogo (Rooms/Areas)

ID	81	Tipo	Summary task
Estado	New	Fecha de inicio	07.05.2026
Fecha de finalización	11.05.2026	Duración	3 d

Descripción

Exposición del inventario y disponibilidad en tiempo real mediante consultas optimizadas a la base de datos.

4.3.1. 3.3.1 Búsqueda y Filtros

ID	88	Tipo	Task
Estado	New	Fecha de inicio	07.05.2026
Fecha de finalización	11.05.2026	Duración	3 d

Descripción

Endpoints de catálogo conectados a Vistas SQL (v_habitaciones...).

4.4. 3.4 Módulo de Reservas (Core)

ID	82	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	12.05.2026
Fecha de finalización	01.06.2026	**Duración**	15 d

Descripción

Motor transaccional principal para la creación, cancelación y gestión financiera (pagos) de las reservas.

4.4.1. 3.4.1 Lógica de Creación

ID	89	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	12.05.2026
Fecha de finalización	20.05.2026	**Duración**	7 d

Descripción

Endpoint POST /bookings con validación y @Transactional.

4.4.2. 3.4.2 Lógica de Cancelación

ID	90	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	21.05.2026
Fecha de finalización	27.05.2026	**Duración**	5 d

Descripción

Endpoint PATCH con cálculo de multas (35%/15%) y Split Payment.

4.4.3. 3.4.3 Integración Mock Pagos

ID	91	Tipo	Task
Estado	New	Fecha de inicio	28.05.2026
Fecha de finalización	01.06.2026	Duración	3 d

Descripción

Cliente HTTP para simular transacción y Webhooks.

4.5. 3.5 Módulo de Reportes

ID	83	Tipo	Summary task
Estado	New	Fecha de inicio	02.06.2026
Fecha de finalización	04.06.2026	Duración	3 d

Descripción

Generación de documentos formales y exportables (PDFs) para facturación y análisis gerencial.

4.5.1. 3.5.1 Generación de PDFs

ID	92	Tipo	Task
Estado	New	Fecha de inicio	02.06.2026
Fecha de finalización	04.06.2026	Duración	3 d

Descripción

Integración con JasperReports para facturas y reportes.

4.6. Hito 1: Base de Datos y API Funcional

ID	152	Tipo	Milestone
Estado	New	Fecha de inicio	05.06.2026
Fecha de finalización	05.06.2026	Duración	1 d

Descripción

Finalización de la capa de datos y lógica de negocio (Paquetes 2.0 y 3.0).

5. 4.0 Desarrollo Frontend

ID	51	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	08.06.2026
Fecha de finalización	20.07.2026	**Duración**	31 d

5.1. 4.1 Estructura y Componentes Base

ID	93	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	08.06.2026
Fecha de finalización	12.06.2026	**Duración**	5 d

Descripción

Creación del sistema de diseño (UI kit) y las plantillas maestras (layouts) reutilizables en toda la aplicación.

5.1.1. 4.1.1 Layouts Base

ID	96	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	08.06.2026
Fecha de finalización	09.06.2026	**Duración**	2 d

Descripción

Maquetación de Layout Público y Layout Admin (Sidebar/Navbar).

5.1.2. 4.1.2 Componentes UI

ID	97	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	10.06.2026
Fecha de finalización	12.06.2026	**Duración**	3 d

Descripción

Creación de botones, inputs y modales reutilizables (Tailwind).

5.2. 4.2 Portal Público (Cliente)

ID	94	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	15.06.2026
Fecha de finalización	30.06.2026	**Duración**	12 d

Descripción

Interfaz orientada a la conversión (búsqueda y reserva de habitaciones/áreas) accesible sin autenticación.

5.2.1. 4.2.1 Inicio y Búsqueda

ID	98	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	15.06.2026
Fecha de finalización	18.06.2026	**Duración**	4 d

Descripción

Landing page y formulario de filtros de catálogo.

5.2.2. 4.2.2 Detalle de Habitación

ID	99	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	19.06.2026
Fecha de finalización	22.06.2026	**Duración**	2 d

Descripción

Vista individual con galería de fotos y descripción.

5.2.3. 4.2.3 Flujo de Reserva

ID	100	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	23.06.2026
Fecha de finalización	30.06.2026	**Duración**	6 d

Descripción

Formulario de huésped, resumen de compra y pago simulado.

5.3. 4.3 Portal Administrativo (Staff)

ID	95	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	01.07.2026
Fecha de finalización	17.07.2026	**Duración**	13 d

Descripción

Panel de control privado y protegido por roles para la gestión operativa diaria del hotel (check-in, check-out, auditoría).

5.3.1. 4.3.1 Login y Guards

ID	101	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	01.07.2026
Fecha de finalización	03.07.2026	**Duración**	3 d

Descripción

Pantalla de acceso y protección de rutas administrativas.

5.3.2. 4.3.2 Dashboard Reservas

ID	102	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	06.07.2026
Fecha de finalización	09.07.2026	**Duración**	4 d

Descripción

Vista principal del Staff (Lista y Calendario de ocupación).

5.3.3. 4.3.3 Gestión Check-in/out

ID	103	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	10.07.2026
Fecha de finalización	15.07.2026	**Duración**	4 d

Descripción

Botones de acción para cambiar estados de reserva.

5.3.4. 4.3.4 Vista de Reportes

ID	104	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	16.07.2026
Fecha de finalización	17.07.2026	**Duración**	2 d

Descripción

Interfaz para descargar PDFs de ocupación y facturas.

5.4. Hito 2: Interfaz de Usuario Completada

ID	153	**Tipo**	Milestone
Estado	New	**Fecha de inicio**	20.07.2026
Fecha de finalización	20.07.2026	**Duración**	1 d

Descripción

Finalización de los portales Cliente y Staff (Paquete 4.0).

6. 5.0 Pruebas (QA)

ID	52	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	21.07.2026
Fecha de finalización	10.08.2026	**Duración**	15 d

6.1. 5.1 Unit Testing Backend

ID	105	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	21.07.2026
Fecha de finalización	27.07.2026	**Duración**	5 d

Descripción

Pruebas de Servicios con JUnit 5.

6.2. 5.2 Integration Testing

ID	106	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	28.07.2026
Fecha de finalización	31.07.2026	**Duración**	4 d

Descripción

Pruebas de Endpoints (MockMvc) y BD.

6.3. 5.3 E2E Frontend

ID	107	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	03.08.2026
Fecha de finalización	06.08.2026	**Duración**	4 d

Descripción

Pruebas de flujo crítico con Playwright.

6.4. 5.4 Security Testing

ID	108	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	07.08.2026
Fecha de finalización	10.08.2026	**Duración**	2 d

Descripción

Pruebas de inyección SQL y acceso a rutas.

7. 6.0 Despliegue

ID	53	**Tipo**	Summary task
Estado	New	**Fecha de inicio**	11.08.2026
Fecha de finalización	19.08.2026	**Duración**	7 d

7.1. 6.1 Configuración VPS

ID	109	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	11.08.2026
Fecha de finalización	12.08.2026	**Duración**	2 d

Descripción

Hardening de Linux, Firewall (UFW) y Docker.

7.2. 6.2 Dominio y SSL

ID	110	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	13.08.2026
Fecha de finalización	14.08.2026	**Duración**	2 d

Descripción

DNS y certificados Let’s Encrypt con Nginx.

7.3. 6.3 Despliegue Final

ID	111	**Tipo**	Task
Estado	New	**Fecha de inicio**	17.08.2026
Fecha de finalización	18.08.2026	**Duración**	2 d

Descripción

Puesta en marcha y verificación (Health Check).

7.4. Hito 3: Go-Live (Paso a Producción)

ID	154	**Tipo**	Milestone
Estado	New	**Fecha de inicio**	19.08.2026
Fecha de finalización	19.08.2026	**Duración**	1 d

Descripción

Sistema desplegado, probado y entregado al cliente.