OpenProject

Todo abierto

ID	Tipo	Asunto	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración
114	Summary task	0.0 Fases Previas (Requisitos, Análisis y Diseño)	New	16.02.2026	27.03.2026	30 d
115	Task	0.1 Ejecución de Fases 1 a 4	New	16.02.2026	30.03.2026	31 d
151	Milestone	Hito 0: Planificación y Diseño Aprobados (Baseline)	New	31.03.2026	31.03.2026	1 d
48	Summary task	1.0 Configuración del Entorno	New	01.04.2026	07.04.2026	5 d
54	Task	1.1 Configuración Repositorio	New	01.04.2026	01.04.2026	1 d
55	Task	1.2 Docker Compose Local	New	02.04.2026	03.04.2026	2 d
56	Task	1.3 Init Backend (Spring)	New	06.04.2026	06.04.2026	1 d
57	Task	1.4 Init Frontend (Svelte)	New	07.04.2026	07.04.2026	1 d
49	Summary task	2.0 Implementación de Base de Datos	New	08.04.2026	22.04.2026	11 d
58	Task	2.1 DDL Tablas y Relaciones	New	08.04.2026	10.04.2026	3 d
59	Task	2.2 Constraints Avanzados	New	13.04.2026	14.04.2026	2 d
60	Task	2.3 Programación PL/pgSQL	New	15.04.2026	21.04.2026	5 d
61	Task	2.4 Datos Semilla (Seed)	New	22.04.2026	22.04.2026	1 d
78	Summary task	3.0 Desarrollo Backend (Spring Boot - Logic Layer)	New	23.04.2026	05.06.2026	32 d
79	Summary task	3.1 Módulo Transversal (Shared Kernel)	New	23.04.2026	29.04.2026	5 d
84	Task	3.1.1 Configuración de Seguridad	New	23.04.2026	27.04.2026	3 d
85	Task	3.1.2 Manejo Global Excepciones	New	28.04.2026	29.04.2026	2 d
80	Summary task	3.2 Módulo de Autenticación (Auth)	New	30.04.2026	06.05.2026	5 d
86	Task	3.2.1 Endpoint Login	New	30.04.2026	04.05.2026	3 d
87	Task	3.2.2 Endpoint Perfil (/me)	New	05.05.2026	06.05.2026	2 d
81	Summary task	3.3 Módulo de Catálogo (Rooms/Areas)	New	07.05.2026	11.05.2026	3 d
88	Task	3.3.1 Búsqueda y Filtros	New	07.05.2026	11.05.2026	3 d
82	Summary task	3.4 Módulo de Reservas (Core)	New	12.05.2026	01.06.2026	15 d
89	Task	3.4.1 Lógica de Creación	New	12.05.2026	20.05.2026	7 d

ID	Tipo	Asunto	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración
90	Task	3.4.2 Lógica de Cancelación	New	21.05.2026	27.05.2026	5 d
91	Task	3.4.3 Integración Mock Pagos	New	28.05.2026	01.06.2026	3 d
83	Summary task	3.5 Módulo de Reportes	New	02.06.2026	04.06.2026	3 d
92	Task	3.5.1 Generación de PDFs	New	02.06.2026	04.06.2026	3 d
152	Milestone	Hito 1: Base de Datos y API Funcional	New	05.06.2026	05.06.2026	1 d
51	Summary task	4.0 Desarrollo Frontend	New	08.06.2026	20.07.2026	31 d
93	Summary task	4.1 Estructura y Componentes Base	New	08.06.2026	12.06.2026	5 d
96	Task	4.1.1 Layouts Base	New	08.06.2026	09.06.2026	2 d
97	Task	4.1.2 Componentes UI	New	10.06.2026	12.06.2026	3 d
94	Summary task	4.2 Portal Público (Cliente)	New	15.06.2026	30.06.2026	12 d
98	Task	4.2.1 Inicio y Búsqueda	New	15.06.2026	18.06.2026	4 d
99	Task	4.2.2 Detalle de Habitación	New	19.06.2026	22.06.2026	2 d
100	Task	4.2.3 Flujo de Reserva	New	23.06.2026	30.06.2026	6 d
95	Summary task	4.3 Portal Administrativo (Staff)	New	01.07.2026	17.07.2026	13 d
101	Task	4.3.1 Login y Guards	New	01.07.2026	03.07.2026	3 d
102	Task	4.3.2 Dashboard Reservas	New	06.07.2026	09.07.2026	4 d
103	Task	4.3.3 Gestión Check-in/out	New	10.07.2026	15.07.2026	4 d
104	Task	4.3.4 Vista de Reportes	New	16.07.2026	17.07.2026	2 d
153	Milestone	Hito 2: Interfaz de Usuario Completada	New	20.07.2026	20.07.2026	1 d
52	Summary task	5.0 Pruebas (QA)	New	21.07.2026	10.08.2026	15 d
105	Task	5.1 Unit Testing Backend	New	21.07.2026	27.07.2026	5 d
106	Task	5.2 Integration Testing	New	28.07.2026	31.07.2026	4 d
107	Task	5.3 E2E Frontend	New	03.08.2026	06.08.2026	4 d
108	Task	5.4 Security Testing	New	07.08.2026	10.08.2026	2 d
53	Summary task	6.0 Despliegue	New	11.08.2026	19.08.2026	7 d
109	Task	6.1 Configuración VPS	New	11.08.2026	12.08.2026	2 d

ID	Tipo	Asunto	Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración
110	Task	6.2 Dominio y SSL	New	13.08.2026	14.08.2026	2 d
111	Task	6.3 Despliegue Final	New	17.08.2026	18.08.2026	2 d
154	Milestone	Hito 3: Go-Live (Paso a Producción)	New	19.08.2026	19.08.2026	1 d